Календарная загрузка научного оборудования, входящего в уникальную научную установку VR component testing
(количество часов, выделяемых на выполнение работ)

	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Разработка и проектирование VR систем
	150
	
	
	
	220
	220
	220
	220
	
	
	
	220

	Обучение эксплуатации программно-аппаратных комплексов на основе виртуальных технологий
	
	100
	100
	100
	
	
	
	
	100
	100
	100
	

	Выполнение работ в рамках НИР
	
	100
	100
	100
	
	
	
	
	100
	100
	100
	

	ИТОГО
	150
	200
	200
	200
	220
	220
	220
	220
	200
	200
	200
	220
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